

# 工事の予定

## 作業予定


| 施 工 日 |   | 作 業 予 定   |
|-------|---|-----------|
| 8月3日  | 月 | 基礎杭工・場内整備 |
| 8月4日  | 火 | 基礎杭工・場内整備 |
| 8月5日  | 水 | 基礎杭工・場内整備 |
| 8月6日  | 木 | 場内整備・現場閉鎖 |
| 8月7日  | 金 | 休工        |
| ～     |   |           |
| 8月16日 | 日 |           |
| 8月17日 | 月 | 基礎杭工・場内整備 |
| 8月18日 | 火 | 基礎杭工・場内整備 |
| 8月19日 | 水 | 基礎杭工・場内整備 |
| 8月20日 | 木 | 基礎杭工・場内整備 |
| 8月21日 | 金 | 基礎杭工・場内整備 |

※天候により作業予定が変更になる場合がございます。

8:30～17:00の間は工事車両が頻繁に出入りするため  
工事車両出入口に誘導員を配置いたします。

安全のため、皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

## 搬出入台数グラフ



※工事の進捗により搬入出台数が変更になる場合があります。

大成・西武 建設共同企業体

連絡先 03-6802-6505 (事務所)